ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Централизованная информационная система здравоохранения (ЦИСЗ) создаётся в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 08.01.2024 г. № 6рп «О централизованной информационной системе здравоохранения».
Ответственными исполнителями по созданию ЦИСЗ являются:
– Министерство здравоохранения, заказчик;
– ООО «Агентство сервисизации и реинжиниринга», генподрядчик;
– ОИПИ НАН Беларуси, субподрядчик;
– РУП «Белтелеком», инфраструктурный оператор;
– ГУ «РНПЦ МТ», оператор ЦИСЗ.
Цель создания ЦИСЗ: 
– улучшение качества оказания медицинских услуг населению;
– создание единого информационного пространства системы здравоохранения Республики Беларусь.
Создание ЦИСЗ осуществляется в два этапа до декабря 2025 года:
1 очередь – 2024 год;
2 очередь – 2025 год,
в соответствии с Планом мероприятий по реализации распоряжения Президента Республики Беларусь от 08.01.2024 г. №6рп «О централизованной информационной системе здравоохранения», утвержденного Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 30.01.2024 г. № 38/101-7, 204-58/34 
В первый этап вошли ряд основных подсистем ЦИСЗ в частности:
– Нормативно-справочная информация;
– Интегрированная электронная медицинская карта;
– Личный кабинет пациента;
– Управление инфраструктурными модулями;
– Подсистема информационной безопасности.
Во второй этап вошли следующие подсистемы ЦИСЗ: 
– Облачная Медицинская информационная система;
– Единая система лабораторных исследований;
– Единый архив медицинских изображений;
– Управление очередями пациентов;
– Информационно-аналитическая подсистема.
По состоянию на 1 июля 2024 года в рамках создания ЦИСЗ выполнены следующие работы:
1.	Разработан и утвержден график подключения к ЦИСЗ организаций здравоохранения (далее – ОЗ), их филиалов и структурных подразделений.
2.	В рамках договора на разработку программного обеспечения ЦИСЗ разработаны и утверждены частные технические задания на 9 подсистемных модулей ЦИСЗ, а именно подсистему интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК), подсистему нормативно-справочной информации (НСИ), подсистему «Облачная МИС. Амбулаторный профиль», подсистему «Облачная МИС. Стоматологический профиль», подсистему «Единая система лабораторных исследований», подсистему управления инфраструктурными модулями, подсистему информационной безопасности, подсистему «Личный кабинет пациента».
3.	Для информирования и популяризации ЦИСЗ проведены семинары для руководителей и представителей главных управлений по здравоохранению облисполкомов, Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и ОЗ во всех регионах страны. 
4.	Организованы и проведены в течении июня 2024 совместно с Генподрядчиком и РУП «Белтелеком» выезды для информирования и проверки готовности к подключению к ЦИСЗ ОЗ 1-й очереди. 
В ходе посещения ОЗ были проанализированы состояние телекоммуникационной и информационной инфраструктуры ОЗ, вопросы обеспечения информационной безопасности, обеспеченности ОЗ средствами ЭЦП и пр. 
В 2024 году планируется выполнение следующих мероприятий:
– Организаций рабочих мест;
– СЗИ, ЦМиР, SSDLC;
– Закупка ЦОД;
– Приемочные испытаний и ввод в эксплуатация первой очереди ЦИСЗ.
В 2025 году планируется разработка ЦИСЗ второй очереди и внедрение.
